Risikoidentifikation	Sandsynlighed (1-5)	Konsekvens (1-5)	Risiko	Beskrivelse	Mulige tiltag til risikohåndtering
Teknisk kompleksitet	4	3	12	Projektet indeholder komplekse tekniske krav, som teamet ikke har erfaring med.	Uddannelse og træning af teamet, ansættelse af tekniske eksperter, reduktion af projektets tekniske omfang.
Tidsplanoverskridelse	3	4	12	Projektet risikerer at tage længere tid end planlagt.	Realistisk tidsplanlægning, regelmæssig opfølgning og justering af tidsplanen, ressource allokering.
Ændrede krav	2	4	8	Projektets krav kan ændre sig undervejs.	God kravstyring, dokumentation af ændringer, kommunikation med interessenter omkring ændringer.
Konflikter i holdet	3	3	9	Interne konflikter mellem teammedlemmer kan påvirke projektet.	Konfliktløsning, teambuildingaktiviteter, klare kommunikationskanaler.
Teknisk fejl eller nedetid	2	5	10	Tekniske fejl eller nedetid kan påvirke projektets gennemførelse.	Implementering af backupløsninger, test og kvalitetskontrol, teknisk support.
Budgetoverskridelse	3	4	12	Projektet kan overskride det budget, der er tildelt.	Overvågning af budgettet, prioritering af omkostninger, regelmæssig rapportering til interessenter.